



Rencontre d'information sur les CIR/SIMA



Formation des élus du BNCRA et de la CRA du Nord sur les techniques de lutttes chimiques des nuisibles



Ouverture officielle de la 1ère session 2017 de l'ACN

RAPPORT ANNUEL D'EXECUTION PHYSIQUE ET FINANCIERE DU PROGRAMME DE TRAVAIL ET DE BUDGET AU 31 DECEMBRE 2017

Version provisoire

Janvier 2018

Table des matières

INTRODUCTION	3
I. RAPPEL DES MISSIONS DU BN/CRA.....	4
II. ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE DES ACTIVITES PROGRAMMEES EN 2017	4
III. ETAT D'EXECUTION BUDGETAIRE DES ACTIVITES	11
IV. DIFFICULTES RENCONTREES.....	12
V. PERSPECTIVES POUR L'ANNEE 2018.....	13
CONCLUSION	13

INTRODUCTION

Le Bureau National des Chambre Régionales d'Agriculture (BN/CRA) est une institution consulaire dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion. Elle représente au niveau national, les intérêts de la profession agricole et de ce fait joue un rôle d'interface entre l'Etat, les partenaires intervenant dans le domaine du développement agro-sylvo-pastoral et les Agriculteurs.

Au cours de l'année 2017, des activités inscrites dans son programme de travail et de budget ont été exécutées en collaboration avec les partenaires que sont les services publics et les projets et programmes. Les principales activités concernées ont été :

- l'organisation des sessions de l'assemblées consulaires des CRA et du BN-CRA ;
- l'organisation et la participation à la 20^{ème} édition de la Journée nationale du paysan ;
- l'organisation des rencontres de concertation sur les Cellules d'information régionale ;
- le renforcement des connaissances des producteurs à travers des voyages d'échange d'expériences et des sessions de formation sur diverses thématiques (de production végétale, animale et environnementale) ;
- la création d'un site web du BN-CRA ;
- l'élaboration d'une application informatique sur les acteurs agro-sylvo-pastoraux halieutique et faunique ;
- l'acquisition de matériels informatiques, du mobiliers de bureau et des consommables, etc.,

Le niveau de mise en œuvre de ces activités à la date du 31 décembre 2017 reste satisfaisant au regard des taux physique (**80,61%**) et financier (**63,23%**) enregistrés, malgré les insuffisances relevées.

En outre, l'année 2017 a été particulière marquée par le renouvellement des organes des CRA et du BN-CRA, qui constitue le démarrage de la troisième mandature de ces institutions consulaires.

Le présent rapport fait le bilan au 31 décembre 2017 en termes de réalisations et d'insuffisances, de la mise en œuvre des activités programmées. Il s'articule autour de six (6) points ci-après :

- ☞ un rappel des missions du BN/CRA ;
- ☞ l'état d'exécution physique des activités;
- ☞ l'état d'exécution financier des activités ;
- ☞ les difficultés rencontrées et proposition de mesures correctives;
- ☞ les perspectives pour l'année 2018.

I. RAPPEL DES MISSIONS DU BN/CRA

Le dernier décret portant statut des CRA a consacré deux (02) principales missions du BN-CRA. Ce sont :

- ☞ la mission de représentation et de concertation ;
- ☞ la mission de coordination de l'action des autres CRA.

La première mission fait obligation au BN-CRA de représenter la profession agricole à tous les niveaux : national, international et sous/régional. De même, il se doit d'assurer la concertation sur toutes les questions touchant la profession avec les autres acteurs.

Quant à la deuxième mission, elle confère au BN-CRA, l'action de coordination et de synergie de l'action des autres CRA.

II. ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE DES ACTIVITES PROGRAMMEES EN 2017

Au titre des missions de concertation et de représentation

Volet concertation

Le point des résultats notés à ce niveau se présente comme suit :

(1) l'organisation des rencontres de concertation avec les Ministres en charge de l'Agriculture et le Ministre en charge de l'Economie et des Finances sur diverses préoccupations des CRA et du BNCRA

L'activité a été partiellement exécutée au cours de l'année car des entretiens ont eu lieu entre le Président du BN-CRA et le Ministre en charge de l'agriculture. Il a été abordés les sujets tels que l'encrage institutionnel des CRA et du BN-CRA, le besoin en personnel technique, le financement, le siège du BN-CRA, etc.

(2) l'organisation d'une rencontre de travail avec la DOPAIR sur les textes règlementaires de création des CRA et du BN/CRA ainsi que sur leur statut: la rencontre s'est tenue à Ziniaré au cours du mois de juin avec la participation des élus et du Secrétaire général du BN/CRA.

Cette rencontre a permis aux participants de réexaminer les anciens documents règlementaires portant sur la création et le statut des CRA et du BN/CRA. Après une phase d'entretien avec les acteurs des régions, un traitement et une synthèse des informations recueillies, une nouvelle mouture des textes règlementaires de création et du statut de ces institutions consulaires a été proposée.

(3) l'organisation d'une rencontre de travail avec le SP/CPSA sur le statut de l'agriculteur : la rencontre n'a pas pu se tenir et est reportée au premier semestre de l'année 2018. Néanmoins, en marge des travaux de la rencontre ci-dessus de Ziniaré, le SP/CPSA a profité partager avec les participants, le contenu de certains articles de la loi N°070-2015/CNT portant loi d'orientation agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique au Burkina Faso. Cette loi aborde de façon général, la question de « l'Exploitant » et non spécifiquement de

« **l'Agriculteur** ». Il est donc impératif que cette rencontre soit organisée pour plus de clarification.

Volet représentation du BN-CRA

Au cours de l'année 2017, les élus ont représenté le BN-CRA à des rencontres, ateliers, séminaires et formations à l'échelle nationale. Les résultats obtenus ont porté sur :

(4) la participation aux sessions de comités de pilotage des projets et programmes partenaires, aux conseils d'administration, etc.: le BN-CRA a activement participé aux travaux des instances de gestion et d'orientation des structures étatiques, des projets et programmes.

Des comptes rendus sont disponibles donnant les détails sur les résultats enregistrés par ces instances.

(5) l'organisation et la coordination de la 20^{ème} édition de la Journée nationale du paysan, tenue les 10, 11 et 12 avril 2017 à Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord.

La réalisation de cette activité a été marquée par une forte mobilisation des élus consulaires du BN-CRA et des CRA, de leurs ressortissants et de leurs personnels techniques. Les travaux se sont déroulés autour du thème de l'édition «*la Journée Nationale du Paysan, 20 ans d'existence : bilan et perspectives*». Ce thème a fait l'objet d'une appropriation par les acteurs de la profession agricole, grâce à un atelier national et la tenue des fora dans toutes les 13 régions administratives du pays. Ces fora ont été des cadres de réflexion et d'échanges sur la thématique de la JNP et ses implications. A cet effet, les réflexions se sont déroulées autour des points ci-après :

- les résultats de la mise en œuvre des engagements et des recommandations de la 19^{ème} édition de la JNP ;
- le bilan des 19 éditions de la JNP ;
- les acquis et les insuffisances de l'organisation de la JNP ;
- les perspectives en termes de propositions de format pour l'organisation des prochaines éditions de la JNP ;
- les recommandations.

Les résultats issus des fora ont été ainsi partagés avec son Excellence Monsieur le Président du Faso et les membres des différents départements ministériels. A l'issue de l'entretien, les principales conclusions et recommandations ont été :

- la mise en place d'un secrétariat permanent de la JNP ;
- l'organisation de la JNP à périodicité biennale ; ainsi le rendez-vous pour la prochaine édition a été fixé en 2019 ;
- la nécessité de privilégier l'option de financement à coût partagé de la JNP (entre les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques) ;
- la mise en place d'un comité de réflexion sur les conditions de création, les missions, les attributions et le fonctionnement du SP/JNP.

(6) le paiement des arriérés de cotisation du BN-CRA au RECAO. Cette cotisation n'est pas effective depuis quatre (4) ans. Avec un montant annuel de cinq cent mille (500 000) F CFA soit deux millions (2 000 000) F CFA d'arriéré pour les quatre ans. Pour cette année 2017, le BN-CRA devrait mobiliser un montant de dix millions (10 000 000) F CFA en sus des arriérés. Ce qui ramenait le montant à douze millions (12 000 000) F CFA. A la date du 31 décembre 2017, la situation n'a toujours pas évolué.

(7) la représentation du BN-CRA par les élus et le personnel à des rencontres/ateliers/réunions organisées par les partenaires au niveau national au cours du premier semestre 2017.

Par ailleurs, la difficulté majeure dans la capitalisation des résultats de ces concertations, demeure la faible élaboration des comptes rendus par les acteurs malgré l'existence et la mise en disposition d'un canevas simplifié de rapportage.

La situation exhaustive des rencontres/ateliers/réunions est faite et jointe en annexe.

Au titre de la mission de coordination des actions des CRA

Volet Communication et amélioration de la visibilité des CRA

Les résultats enregistrés dans ce volet sont :

(8) l'organisation de 13 rencontres régionales de concertation et d'information des acteurs impliqués dans la mise en place et le fonctionnement des CIR/SIMA au sein des CRA. L'activité est exécutée et a touché **393 acteurs dont 97 femmes et 84 jeunes**. Ont pris part à ces rencontres, les élus des CRA, les producteurs, les transformateurs, les commerçants, les COGES des marchés locaux, les représentants des Radios locales, de la CCIA-B, des agents des services techniques déconcentrés, etc. Ces rencontres qui ont constitué des cadres de communication sur les CIR/SIMA, ont permis d'aboutir aux principaux résultats ci-après :

- le bilan des activités de la CIR/SIMA par les CRA ;
- le bilan de la mise en œuvre des protocoles par les radios locales ;
- les options de pérennisation des CIR au sein des CRA ;
- les stratégies d'opérationnalisation des CIR au sein des CRA.

(9) la création et l'animation d'un site Web par le BN-CRA : l'activité est totalement exécutée avec l'appui d'un prestataire qualifié. Le BN-CRA est désormais accessible sur le site www.cna-burkina-org qui contribue à améliorer sa stratégie de communication grâce d'une meilleure visibilité de ses actions au bénéfice des producteurs. Le nombre de visiteurs de ce site à la date du 11 janvier 2018 était estimé à **347 personnes**.

(10) la mise en place d'une base de données nationale des organisations interprofessionnelles : l'activité est totalement exécutée avec l'appui d'un prestataire qualifié. Le BN-CRA dispose ainsi d'une application informatique sur les acteurs agro-sylvo-pastoraux halieutique et faunique. Cette application permet au BN-CRA de répondre efficacement et en temps réel aux besoins d'informations de ses ressortissants (individuels ou collectifs) et de ses partenaires dans les domaines de la production agricole, animale, environnementale et faunique. Elle constitue également un répertoire et un outil d'orientation et de décision sur les multiples

interventions de l'Etat, des projets et programmes, des associations, des ONG, etc., au profit des producteurs.

Volet Formation des élus CRA et des producteurs

(11) l'organisation d'un voyage d'étude au profit des membres des Coopératives de commercialisation de céréales (CCC) : le voyage a été effectué dans la région du Centre-Nord avec les membres des CCC des régions du Centre-Ouest, du Centre-Sud, du Centre-Est et du Nord, il a regroupé 94 personnes dont 26 femmes et 32 jeunes.

Les visites ont été effectuées au niveau de 3 CCC fonctionnelles de la région : CCC Relwendé dans le village Denéon (commune de Zimtenga), CCC Wend-La-Songda dans le village de Kougri-Sian (commune de Kaya) et la CCC Delwendé dans le village de Safi (commune de Baola). Les points ci-après ont été abordés lors des échanges :

- l'organisation et le fonctionnement des comités de gestion;
- l'approvisionnement, la conservation et la commercialisation des produits agricoles;
- la constitution et la gestion des parts sociales ;
- les bonnes expériences de conduite des CCC.

(12) la formation des femmes des régions du Centre-Est, du Centre-Sud et du Sahel en techniques de transformation du poisson.

L'activité a été exécutée à 100% avec l'appui des spécialistes de la Direction générale des ressources halieutiques. La session a bénéficié à 96 femmes évoluant dans la transformation du poisson autour des enclos et étangs piscicoles soutenus par le PAPSA dans les trois (3) régions du Sahel, du Centre-Est et du Centre-Sud.

(13) la formation en 6 sessions des membres du bureau des organisations de producteurs agricoles du warrantage en gestion organisationnelle, administrative et financière de leurs activités

Les TdR élaborés sont en attente d'avis de non objection (ANO). La réalisation de l'activité est reportée au 1er trimestre de l'année 2018.

(14) la formation de 300 femmes productrices du riz en techniques d'étuvage (Centre Ouest, Nord, Centre Nord, Centre Est, Est, Centre Sud) :

L'activité a été revue avec la prise en compte de l'organisation des femmes, de leurs équipements. Les TdR actualisés sont en attentes d'ANO et la réalisation de l'activité est reportée au premier trimestre de l'année 2018.

(15) l'organisation de 3 voyages d'échanges des membres des OPA (du Centre-Sud, Centre-Est et du Sahel) sur le warrantage à Dissin et Passakongo :

Les TdR élaborés sont en attente d'ANO et la réalisation de l'activité est reportée au premier trimestre de l'année 2018.

(16) l'organisation au niveau régional de 2 voyages d'échange d'expériences avec les groupements bénéficiaires des équipements de manioc

Les 02 voyages d'échange ont été tous organisés sur Orodara (province du Kéné Dougou dans la région des Hauts-Bassins) et ont regroupé au total **152 personnes dont 126 femmes et 58 jeunes**.

Quatre (4) unités de transformation du manioc ont été visitées, appartenant au groupement Douthi, groupement Ben-Naafa-Katiaa, groupement Dounia et au groupement Wili-Kaa-Taama, tous membres de l'Union provinciale des transformatrices de manioc du Kéné Dougou. L'ensemble des étapes du procédé de transformation du manioc en attiéké et autres produits dérivés ont été abordées par les unités visitées de façon chronologique. La gouvernance au sein des groupements, la gestion organisationnelle et financière, la collaboration avec les producteurs du manioc, la commercialisation des produits finis, etc., sont autant de préoccupations transversales qui ont également fait l'objet d'échanges.

De façon générale et avec l'appui du PAPSA, les connaissances des ressortissants des CRA (producteurs individuels) ont été renforcées sur diverses thématiques à travers des formations et des voyages d'échange d'expériences. Ces actions ont touché **2 725 producteurs dont 1 222 femmes et 824 jeunes**.

Les détails sur les thématiques abordés sont joints en annexes.

Au titre du développement institutionnel et renforcement des capacités, gestion et suivi-évaluation

Volet Développement institutionnel et renforcement des capacités

L'exécution des activités au niveau de ce volet a permis d'enregistrer les résultats ci-après à la date du 30 juin 2017 :

(17) l'organisation des rencontres du bureau exécutif du BN/CRA.

Les deux (2) rencontres programmées au cours de l'année, ont été effectivement organisées. Elles ont ainsi permis au bureau exécutif de d'échanger sur diverses préoccupations de l'institution et de statuer sur certains documents soumis par le secrétariat général.

(18) l'organisation des sessions statutaires des assemblées consulaires des CRA et du BN-CRA.

Il s'est agi de la tenue effective avec l'appui financier du PAPSA, de 24 sessions statutaires dont 23 sessions pour les CRA et 1 pour le BN-CRA. Les CRA de la zone d'intervention du projet Neer-Tamba ont bénéficié de son financement pour l'organisation de leur deuxième session statutaire de l'année 2017, de même que celle du BN-CRA.

D'une manière générale, la tenue de ces assemblées consulaires ont permis aux élus de chaque CRA et à ceux du BN-CRA de :

- examiner et adopter le procès-verbal des sessions précédentes;
- examiner et adopter le bilan à mi-parcours et annuel de l'exécution technique et financier des activités;
- communiquer sur la CIR/SIMA (avantage, résultats, proposition des actions d'opérationnalisation);

- communiquer sur le bilan 2017 des activités soutenues par les projets partenaires dans les régions ;
- examiner et adopter le programme d'activités pour l'année 2018.

D'autres thématiques d'ordre spécifique par région, ont fait également l'objet d'échanges par certaines CRA avec la contribution des services techniques déconcentrés et des représentants des projets et programmes partenaires.

(19) des acquisitions diverses ont été réalisées par le BN-CRA au cours du semestre: il s'agit des ordinateurs portables, des fournitures de bureau, des consommables informatiques, du carburant et des lubrifiants pour les véhicules, des produits d'entretien, etc.

(20) l'entretien et la réparation des véhicules des CRA et du BN-CRA, les frais de communication et internet, ont été également assurés au cours de l'année

(21) la confection des panneaux d'indication des bureaux du BN-CRA : l'activité est exécutée car 03 panneaux ont été confectionnés et implantés avec l'appui d'un prestataire. Cela facilite l'indication et la visibilité des locaux du BN-CRA par ses ressortissants et ses partenaires.

(22) l'élaboration d'un avant-projet de loi portant statut général des CRA et du BN-CRA: l'activité est engagée car un prestataire qualifié a été recruté. Celui a pour mandat la conduite d'une étude sur l'encadrement juridique des CRA et du BN-CRA ainsi que la proposition de textes juridiques qui prennent en compte l'évolution de l'institution. Le niveau d'avancement de l'activité au 31 décembre 2017 se résume à l'organisation des séances d'entretien par le prestataire avec les principaux acteurs concernés.

Volet Renforcement des capacités techniques des élus ainsi que le personnel des CRA et du BN-CRA

Avec l'appui financier des projets partenaires tels que le projet Neer-Tamba et le projet FEM, diverses thématiques ont été dispensées au cours de l'année 2017 au bénéfice des élus de la CRA du Nord, du BN-CRA et de leurs agents techniques. Il s'agit de :

- la formation sur les impacts de l'utilisation des pesticides sur les ressources naturelles et les techniques de luttés chimiques dans la gestion post-récolte des produits agricoles ; elle a bénéficié à 26 personnes dont les élus membres des bureaux exécutifs de la CRA du Nord et ceux du BN-CRA, ainsi que les agents du secrétariat général de la CRA du Nord. Les brigadiers phytosanitaires de la région dont un par province ont été également concerné ;
- la formation sur la gestion des exploitations agricole face au changement climatique, au profit de 26 personnes dont également les élus membres des bureaux exécutifs de la CRA du Nord et ceux du BN-CRA, ainsi que les agents du secrétariat général de la CRA du Nord.
- la formation sur les techniques de montage, négociation de projets, plaidoyer et recherche de financement, au profit de 11 personnes dont les membres du bureau exécutif du BN-CRA et des agents du secrétariat général ;
- la formation sur la Gestion axée sur les résultats, au profit du personnel du secrétariat général du BN-CRA, au nombre de 8 personnes;

- la formation du Contrôleur interne de gestion du BN-CRA en Audit de projet et implantation du contrôle interne.

Ces formations ont permis de renforcer les connaissances techniques des membres des bureaux exécutifs de la CRA du Nord, du BN-CRA et de leur personnel. Cela pourrait garantir une meilleure efficacité de ces acteurs dans le suivi-supervision des activités de leurs ressortissants ainsi que l'appui-conseil qu'ils leur offrent pour une meilleure valorisation et exploitation des investissements sur le terrain.

Volet Gestion et suivi-évaluation

(23) l'organisation de rencontres bilan et programmation des activités des CRA et du BN-CRA: l'activité a été partiellement exécutée au cours de l'année. Le résultat obtenu se résume à la tenue effective par le personnel du BN-CRA, d'une rencontre de bilan annuel du programme de travail de l'année 2017 et de l'élaboration du projet de programme de travail et de budget pour l'année 2018. Les activités retenues ont été ainsi soumises au financement des principaux partenaires tels que l'Etat, le PAPSA, le Neer-Tamba et le FEM.

(24) l'organisation des missions de supervision, d'appui-conseil et de suivi-évaluation des activités sur le terrain par les élus des CRA et du BN-CRA ainsi que leur personnel technique

L'organisation des missions au cours de l'année par les acteurs, a permis d'accompagner les efforts des bénéficiaires et des structures de mise en œuvre pour une meilleure exécution des activités programmées et pour une meilleure valorisation/exploitation des anciennes réalisations (notamment les unités économiques et les aménagements de productions végétale, animale et environnementale).

Les résultats de ces missions de suivi/supervision/appui-conseil sont capitalisés dans les rapports de mission disponible au niveau des secrétariats généraux des CRA et du BN-CRA. Des recommandations formulées par les acteurs, il ressort principalement : (i) la poursuite du renforcement des connaissances des acteurs sur diverses thématiques, (ii) le renforcement de la communication et de la collaboration entre les CRA et leurs partenaires (services techniques déconcentrés, les projets et programmes, etc.) et (iii) le suivi-rapproché des activités des bénéficiaires par les agents d'encadrement.

D'une manière générale, le taux d'exécution physique des activités programmées au cours de l'année 2017 est estimé à 80,61%. Ce taux bien que satisfaisant, est tiré vers le bas par la non réalisation de certaines activités prévues, et qui ont été reportées en 2018. Il s'agit principalement de l'organisation de 3 voyages d'échanges avec les membres des organisations de producteurs du warrantage, de la formation des femmes en techniques d'étuvage du riz, de la formation des membres des OPA warrantage en gestion administrative et financière, etc.

Les détails du niveau d'exécution quantitative des différentes activités par rapport aux prévisions de la période, sont joints en annexe.

III. ETAT D'EXECUTION BUDGETAIRE DES ACTIVITES

1.1. Exécution budgétaire des activités avec la dotation de l'Etat

Au sujet de la dotation de l'Etat au profit du BN-CRA, elle se chiffre à **15 348 000 F CFA** au titre du premier semestre de l'année 2017 pour assurer les salaires du personnel du secrétariat général, le carburant et les frais de fonctionnement. Au 31 décembre 2017, la totalité du montant a été décaissé et dépensé, soit un taux d'absorption de **100%**.

1.2. Exécution budgétaire des activités dans le cadre du Neer-Tamba

La programmation budgétaire du BN-CRA de 2017 sous le financement du projet Neer-Tamba, étaient de **91 459 050 F CFA**. Elles portaient principalement sur le financement des acquisitions diverses, des rencontres de concertation (rencontre du bureau exécutif du BN-CRA, rencontre bilan et programmation), des activités de prestation intellectuelle (création et animation de site web et d'une base de données des organisations faîtières, réalisation d'une étude sur l'élaboration d'un avant-projet de loi sur l'encadrement juridique des CRA et du BN-CRA), etc. L'exécution au 31 décembre 2017 est estimée à **78 454 562 F CFA**, soit un taux de **86%**.

Les détails de la réalisation financière par activité, sont joints en annexe.

1.3. Exécution budgétaire des activités dans le cadre du PAPSA

Le budget global alloué au BN-CRA par le PAPSA au titre de l'année 2017, s'élevait à **475 305 000 F CFA**. Il se compose des frais de fonctionnement, de la réparation des véhicules, de la maintenance informatique, et des coûts relatifs à l'exécution des activités sur le terrain (organisation des missions de suivi et d'appui-conseil sur le terrain par les cadres des ETP, les CRA, les CIG et le point focal, l'organisation des formations, des voyages d'étude et les rencontres de concertation sur les CIR/SIMA, les prises en charge des contrôleurs dans le cadre de l'activité d'embouche dans les région du Centre-Sud, du Centre-Est et du Sahel, etc.).

A la date du 30 novembre 2017, les dépenses globales s'élèvent à **275 396 892 F CFA**, soit **58%** de consommation budgétaire. La situation pourrait s'améliorer au 31 décembre par la prise en compte des activités résiduelles.

Les détails de l'exécution budgétaire par activités sont joints en annexe.

1.4. Récapitulatif de l'exécution budgétaire

Le budget global du programme de travail et de budget du BN-CRA au cours de l'année 2017 était évalué à **607 622 550 F CFA** avec les quatre principales sources de financement ci-dessus énumérées. L'exécution des activités a permis d'absorber un montant total de **384 190 434 F CFA**, soit **63,23%** de la prévision. Ce taux relativement moyen, est tiré vers le bas par la non-exécution de certaines activités programmées en liant avec le renforcement des capacités. Il s'agit des formation en techniques d'étuvage, la formation des membres des OPA engagés dans le warrantage en gestion administrative et financière, le voyage d'échanges d'expériences avec les membres des OPA sur la conduite de l'activité du warrantage, le non-paiement des arriérés de cotisation au RECAO, etc.

La synthèse est faite dans le tableau ci-après par source de financement.

Tableau 5 : Récapitulatif de l'exécution budgétaire par le BN/CRA au 30 juin 2017

Sources de financement	Budget prévu (F CFA)	Budget exécuté (F CFA)	Taux d'exécution (%)
ETAT	15 348 000	15 348 000	100
PAPSA	475 305 000	275 396 892	58
NEER-TAMBA	91 459 050	78 454 562	86
FEM/PAI-SA	25 510 500	14 990 980	59
BUDGET TOTAL 2017 (F CFA)	607 622 550	384 190 434	63,23

IV. DIFFICULTES RENCONTREES

Les difficultés majeures qu'a rencontrées le BN/CRA au cours du premier semestre 2017, sont principalement:

- ☞ les difficultés de mobilisation des ressources financières ;
- ☞ la non fonctionnalité des commissions permanentes du BN/CRA ;
- ☞ l'absence de Secrétaires généraux et d'Assistants administratifs et comptables au sein de certaines CRA (Centre-Ouest, Sud-Ouest, Plateau central, Centre-Est): ce qui ne favorise pas une meilleure programmation des activités, exécution physique et financière et une bonne capitalisation périodique des résultats;
- ☞ l'absence de cadres des ETP au sein de certaines CRA (Est, Centre, Hauts-Bassins) ;
- ☞ le matériel informatique mis à la disposition des cadres des CRA et du BN/CRA, est vieillissant occasionnant des pannes fréquentes ;
- ☞ les pannes fréquentes des véhicules des CRA et du BN/CRA, toute chose qui ne facilite pas la mobilité sur le terrain des ETP, des CIG ainsi que des élus CRA.

Pour pallier à ces insuffisances, l'accompagnement de l'Etat et de ses partenaires (projets et programmes, etc.) est indispensable. Quant aux élus, il est souhaité que des mesures soient envisagées dans les meilleurs délais en vue d'améliorer la fonctionnalité des différents organes des CRA et du BN/CRA, notamment les bureaux exécutifs, les commissions permanentes, etc.). Les réflexions entamées en 2014 et 2015 pour la mobilisation des ressources pérennes devront également se poursuivre.

V. PERSPECTIVES POUR L'ANNEE 2018

Les prévisions d'activités pour l'année 2018 porteront essentiellement sur :

- la poursuite de la réalisation des activités de 2017, reportées au premier trimestre de l'année 2018. Il s'agit de:
 - l'organisation de 3 voyages d'étude avec les OPA de warrantage dans les zones de Dissin (Région du Sud-Ouest) et de Passakongo (Région de la Boucle du Mouhoun) ;
 - la formation de 300 femmes productrices de riz en techniques d'étuvage ;
 - la formation en 6 sessions les membres du bureau des OPA du warrantage en gestion organisationnelle, administrative et financière de leurs activités ;
 - la formation en 4 sessions les acteurs en techniques de stockage et de traitement des stocks (OPA warrantage) ;
- l'exécution des activités inscrites dans le programme de travail et de budget au titre de l'année 2018.

Les principales sources de financement des activités du BN-CRA pour le reste de l'année 2017 sont les ressources publiques et celles des projets partenaires (PAPSA, Neer-Tamba, FEM/PAI-SA, etc.).

Le projet de programme de travail et de budget pour l'année 2018 élaboré en complément du présent rapport annuel d'activités de 2017, donne plus de détails sur les activités programmées.

CONCLUSION

Au terme de ce bilan de l'année 2017, les résultats obtenus de la mise en œuvre du programme de travail, sont satisfaisants pour l'exécution physique (**80,61%**) et moyennement satisfaits en ce qui concerne l'exécution financière (**63,23%**).

Il a enfin l'espoir que l'exécution des activités résiduelles permettra d'améliorer ces taux. Cela nécessitera aussi le renforcement des efforts au niveau des principaux acteurs notamment les élus ainsi que leurs techniciens en vue d'enregistrer de meilleurs taux d'exécution physique et financière pour le programme de travail et de budget pour 2018.

ANNEXE 1 : ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE DU PROGRAMME D'ACTIVITES DU BN-CRA DE JANVIER A DECEMBRE 2017

Activités	Unité de mesure	Quantité Prévue	Quantité Réalisé	Taux d'exécution (%)	Partenaires financiers	Observations
AXE 1: MISSION DE REPRESENTATION ET DE CONCERTATION						
Volet Concertation						
Organiser des rencontres de concertation avec les Ministres en charge de l'Agriculture et le Ministre en charge de l'Economie et des Finances sur diverses préoccupations des CRA et du BNCRA	Rencontre	2	1	50		
Organiser une rencontre de travail avec la DOPAIR sur les textes réglementaires de création des CRA et du BNCRA ainsi que sur leur statut	Rencontre	1	1	100	DOPAIR/MA AH	Une rencontre a été organisée à Ziniaré par la DOPAIR avec la participation du BNCRA et des CRA et du SP/CPSA
Organiser une rencontre de travail avec le SP/CPSA sur le statut de l'agriculteur	Rencontre	1	1	100		
Taux d'exécution 1				83,33		
Volet Représentation						
Participer aux sessions de comités de pilotage des projets & programmes et aux conseils d'administration des structures étatiques	Session	10	10	100	Projet/ Programme	
Participer à des réunions, rencontres et atelier au niveau national, sous-régional et international organisés par les partenaires	Réunion/Rencontre/Atelier	40	40	100	Projet/ Programme, Service, ONG	
Organiser et participer à la 20ème édition de la JNP de l'année 2017	Journée	1	1	100	Etat	
Assurer le paiement des arriérés de cotisation au RECAO	Cotisation	1	0	0		
Taux d'exécution 2				75,00		
AXE 2: MISSION DE COORDINATION DES ACTIONS DES CRA						

Activités	Unité de mesure	Quantité Prévue	Quantité Réalisé	Taux d'exécution (%)	Partenaires financiers	Observations
Volet Communication et amélioration de la visibilité des CRA						
Organiser les rencontres de concertation des acteurs impliqués dans la mise en place et le fonctionnement des CIR/SIMA au niveau régional	Rencontre	13	13	100	PAPSA	
Appuyer les CRA à organiser et participer à des rencontres régionales	Rencontre	2	1	50	PAPSA	
Créer et assurer l'animation d'un site Web par le BN/CRA	Site web	1	1	100	FEM/ NeerTamba	
Mettre en place une base de données nationale des organisations inter-professionnelles	Base de données	1	1	100	Neer-Tamba	
Taux d'exécution 3				87,50		
Volet Formation des élus CRA et des producteurs						
Organiser un voyage d'étude dans la région du Centre-Nord avec les CCC de 4 régions (Centre-Ouest, Centre-Sud, Centre-Est et Nord)	Voyage	1	1	100	PAPSA	
Former les femmes des régions du Centre-Est, du Centre-Sud et du Sahel en techniques de transformation du poisson	session	3	3	100	PAPSA	
Former en 6 sessions les membres du bureau des OPA du warrantage en gestion organisationnelle, administrative et financière de leurs activités	session	6	0	0	PAPSA	Les TdR élaborés sont en attente d'ANO. La réalisation de l'activité est reportée au 1er trimestre 2018
Former 300 femmes productrices du riz en techniques d'étuvage (Centre Ouest, Nord, Centre Nord, Centre Est, Est, Centre Sud)	session	6	0	0	PAPSA	L'activité a été revue avec la prise en compte de l'organisation des femmes, de leurs équipements. Les TdR actualisés sont en attentes d'ANO
Organiser au niveau régional 2 voyages d'échange d'expériences avec les groupements bénéficiaires des équipements de manioc	Voyage	2	2	100	PAPSA	

Activités	Unité de mesure	Quantité Prévue	Quantité Réalisé	Taux d'exécution (%)	Partenaires financiers	Observations
Organiser 3 voyages d'échanges des membres des OPA (du Centre-Sud, Centre-Est et du Sahel) sur le warrantage à Dissin et Passakongo	voyage	3	0	0	PAPSA	Les TdR élaborés sont en attente d'ANO. La réalisation de l'activité est reportée au 1er trimestre 2018
Taux d'exécution 4				50		
AXE 3: DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL ET RENFORCEMENT DES CAPACITES						
Volet Développement institutionnel des CRA et du BNCRA						
Organiser des rencontres du bureau exécutif du BN/CRA	Rencontre	2	2	100	Neer-Tamba	
Organiser les 2 sessions statutaires des 10 CRA et la première session des CRA Nord, Centre-Nord, Est et du BN/CRA	Session statutaire	24	24	100	PAPSA	
Organiser la deuxième session statutaire du BN/CRA	Session statutaire	1	0	0	Neer-Tamba	La tenue de la session est reportée en janvier 2018
Assurer le fonctionnement des CRA et du BNCRA (fournitures de bureau, consommables informatiques, produits d'entretien, etc.)	Forfait	1	1	100	Etat, Neer-Tamba, PAPSA	
Assurer la maintenance des équipements informatiques des CRA et du BNCRA	Forfait	1	1	100	PAPSA	
Acquérir le carburant et lubrifiant pour les véhicules des CRA et du BNCRA	Forfait	1	1	100	Etat, Neer-Tamba, PAPSA	
Assurer la réparation et l'entretien des véhicules des CRA et du BN/CRA	forfait	1	1	100	PAPSA	
Acquérir un ordinateur portable+ accessoire pour le Conseiller permanent	Ordinateur	1	1	100	FEM/ Neer-Tamba	
Acquérir une imprimante multifonction	Imprimante	1	1	100	FEM/ Neer-Tamba	
Acquérir du mobilier de bureau (fauteuil, bureau, armoire)	Lot	1	1	100	FEM/ Neer-Tamba	

Activités	Unité de mesure	Quantité Prévue	Quantité Réalisé	Taux d'exécution (%)	Partenaires financiers	Observations
Assurer le véhicule (assurance, visite technique, carte jaune)	forfait	1	1	100	Neer-Tamba	
Assurer le paiement des frais de communication et internet	Forfait	1	1	100	Neer-Tamba	
Confectionner des Panneaux d'indication des bureaux du BN/CRA	Panneaux	2	2	100	Neer-Tamba	
Elaborer un avant-projet de loi portant statut général des CRA et BN/CRA	Avant-projet de loi	1	0	0	Neer-Tamba	L'activité est en cours de mise en œuvre par un prestataire spécialisé dans l'accompagnement juridique des organisations de producteurs
Taux d'exécution 5				85,71		
Volet Renforcement des capacités techniques des élus ainsi que le personnel des CRA et du BNCRA						
Organiser une session de formation de 20 membres du BN CRA et du bureau de la CRA Nord à la prise en compte des aspects environnementaux dans la conception et la mise en œuvre des activités du secteur agricole	Session	1	1	100	FEM/NeerTamba	
Organiser une session de formation de 20 membres du BN CRA et du bureau de la CRA Nord sur la mise en œuvre de mesures d'adaptation au changement climatique dans le secteur agricole	Session	1	1	100	FEM/NeerTamba	
Organiser une session de formation sur les « technique de montage, négociation de projets, plaidoyer, recherche de financement» au profit du BE et des cadres du BN/CRA	session de formation	1	1	100	Neer-Tamba	
Former les cadres du BN/CRA sur la GAR (Gestion axée sur les résultats)	session de formation	1	1	100	Neer-Tamba	
Former le contrôleur interne en Audit de projet et implantation du contrôle interne	session de formation	1	1	100	Neer-Tamba	
Taux d'exécution 6				100		
AXE 4: SUIVI-EVALUATION, GESTION ET COORDINATION						
Volet Suivi-évaluation						

Activités	Unité de mesure	Quantité Prévue	Quantité Réalisé	Taux d'exécution (%)	Partenaires financiers	Observations
Organiser des rencontres bilan et programmation des activités des CRA et du BN/CRA	Rencontre	2	1	50	Neer-Tamba	
Assurer des frais de mission au personnel des CRA et du BN/ CRA ainsi qu'aux élus	Mission trimestrielle	4	4	100	Neer-Tamba, FEM/NeerTamba	
Assurer l'appui-conseil et la supervision par les ETP, les CIG et les CRA	Mission	12	10	83,33	PAPSA	L'opérationnalisation tardive du PTBA 2018 du PAPSA n'a pas permis aux acteurs d'assurer l'appui-conseil et la supervision en janvier et février 2017
Assurer les frais de suivi-contrôle des travaux de construction des ateliers d'embouche bovine et ovine dans les régions du Centre-Sud, Centre-Est et du Sahel	Forfait	1	1	100	PAPSA	
Taux d'exécution 7				83,33		
Volet Gestion et coordination						
Assurer les salaires du Secrétaire général, de l'AAC et de la Secrétaire de direction du BN/CRA	Mois	12	12	100	Etat	
Assurer les salaires du contrôleur interne et le gestionnaire financier du BN/CRA	Mois	12	12	100	Neer-Tamba	
Assurer la prise en charge des indemnités spécifiques des agents du BN/CRA	Mois	12	12	100	Neer-Tamba	
Assurer le salaire du Conseiller permanent en environnement, changement climatique et communication	Mois	6	0	0	FEM/NeerTamba	Le processus de recrutement du Conseiller n'a pas pu être achevé au cours de l'année 2017
Assurer les frais bancaire	Mois	12	12	100	Neer-Tamba	
Taux d'exécution 8				80		
TAUX D'EXECUTION GLOBAL				80,61		

**ANNEXE 2 : SITUATION DES FORMATIONS EXECUTEES PAR SOUS-SECTEUR AU PROFIT DES PRODUCTEURS AU 30 JUIN 2017
AVEC L'APPUI FINANCIER DU PAPSA**

Sous-secteur	Thématiques	Nombre de producteurs formés			
		Homme	Femme	Total	Jeunes
Sous-secteur agriculture	Techniques d'encrochement des diguettes, pose de gabions et construction de pertuis	42	0	42	
	Normes et qualité des produits agricoles (acteurs des plates-formes multifonctionnelles)	9	156	165	37
	Echanges d'expériences inter coopératives de commercialisation de céréales (CCC)	68	26	94	32
	Echanges d'expériences sur la transformation du manioc à Orodara (Kéné Dougou)	26	126	152	58
Sous-total Agriculture		145	308	453	127
Sous-secteur élevage	Techniques d'embouche bovine et ovine, comptabilité simplifiée et techniques de vente	339	170	509	69
	Visite commentée des poulaillers dans le Centre-Est et le Centre-Nord	260	33	293	
	Formation des producteurs à la transformation du poisson	6	90	90	67
Sous-total élevage		605	293	892	136
Environnement	Utilisation rationnelle des pesticides	108	44	152	27
	Protection des berges	196	114	310	117

Sous-secteur	Thématiques	Nombre de producteurs formés			
		Homme	Femme	Total	Jeunes
	Collecte et gestion des sachets plastiques et autre emballages	138	131	269	89
	Protection et entretien des plants mis en terre dans les bas-fonds rizicoles	142	105	247	191
	Technique de reboisement et d'entretien des plants	17	8	25	9
	Les effets néfastes de l'utilisation des pesticides en matière de protection de l'environnement	11	73	84	12
	Technique de plantation et importance des arbres	56	73	129	60
	Formation des CVGF en technique d'aménagement de forêts à Nobéré et à Béré	74	0	74	10
	Conflits homme/faune à Nassoumbou au profit des membres de CVD	12	0	12	5
Sous-total environnement		754	548	1 302	520
BN-CRA	Techniques de stabilisation de la patte de manioc	5	73	78	41
Sous-total BN-CRA		5	73	78	41
TOTAL GENERAL		1 509	1 222	2 725	824

Source : Rapport d'activité au 31 décembre 2017 du PAPSA